

SECRETARIA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

SESION ORDINARIA No. 2423

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DEL 2002

11:00 HORAS

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y aprobación del Orden del Día.
2. Revisión y aprobación Actas Sesiones Nos. 2419, 2420, 2421 y 2422.
3. **Correspondencia:**
 - a) Oposición del SINCONAPRO a la aprobación de donación de Planta Perecederos a la Corporación Hortícola Nacional. Oficio S-No. 259-02.
4. **Asuntos de Reconversión Productiva:**
 - a) Informe Contraloría General República DFOE-AM-22/2002-Resultados estudio realizado en el CNP, referente administración recursos del Programa de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario. Oficio 14487-FOE-AM-545. (Documento distribuido el 04-12-2002).

///

SECRETARIA GENERAL

SESION ORDINARIA No. 2423

ORDEN DEL DIA:

-2-

- b) Exposición del Ing. Luis Fernando Meléndez y del señor Alvaro Chaves Benavides sobre la situación actual y acciones a ejecutar de los Proyectos de Reconversión Productiva de la Región Central Oriental. Oficio SUB-GG No. 980-02.
 - c) Otros asuntos de Reconversión Productiva.
- 5. **Informes de la Presidencia Ejecutiva**
 - 6. **Informes del señor Ministro de Agricultura y Ganadería**
 - 7. Mociones y proposiciones de los señores miembros de Junta Directiva.

rdr.-



SINCONAPRO

1956

SINDICATO DE EMPLEADOS DEL

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION Y AFINES

Tel. / Fax: 221-9193 Central Telefónica 257-9355 ext. 298 / 279

Apdo. 2205 San José Costa Rica e-mail: sinconapro@cnp.go.cr

2423

No es donación, es un préstamo de uso en préstamo.

4 de Diciembre del 2002

S-Nº-259-002

3a

Señores
Junta Directiva
Consejo Nacional de Producción

Estimados señores:

Reciban del Sindicato de Empleados del Consejo Nacional de Producción y Afines (SINCONAPRO), un cordial saludo.

La presente es para manifestarles que hemos sido enterados que en la Sesión del día de hoy se pretende aprobar la donación de la Planta Perecederos, ubicada en Oreamuno Cartago, a la Corporación Hortícola Nacional.

Al respecto queremos manifestar nuestra rotunda oposición en razón de que a esta organización ya se les había donado la Planta el Molino, también ubicada en Cartago, por un valor aproximado de ₡ 1000 millones de colones y 5 años después, esta Planta se encuentra en las peores condiciones y prácticamente abandonada.

Esto significa que esta organización en 5 años no ha tenido la capacidad para desarrollar proyectos productivos en beneficio de los pequeños y medianos productores de esa zona. Es preocupante también que mientras nuestra organización ha venido defendiendo a la Institución en los diferentes foros e incluso ante los agricultores, algunas personas se pongan de acuerdo para presentar a esa honorable Junta Directiva, la aprobación de una nueva donación a esta Corporación.

Por tal, razón le solicitamos su reconsideración para que no se done la totalidad de esta Planta, sino se haga conforme se había acordado para que se prestara, a través de un Convenio, una parte de esta Planta (tratamiento de frío); en esas condiciones nuestra organización estaría de acuerdo y daríamos un aporte al pequeño y mediano productor de esa zona.

J.D. 2423
11/12/02

Afiliado a: C.M.T.C. F.E.C.O.S.E.P. C.L.A.T.S.E.P. C.L.A.T. C.M.T.

Agradeciendo de antemano su atención a nuestra solicitud y si es necesario se nos conceda una audiencia, me suscribo.

Cordialmente


Olman Chinchilla Hernández
SECRETARIO GENERAL



SINCONAPRO
Sindicato de Empleados de Consejo Nacional
de Producción y afines Fundado 1956

Cc: Ing. Rodolfo Coto Pacheco
Ing. José Joaquín Acuña Mesén
Trabajadores del CNP.

Ministro de Agricultura y Ganadería
Presidente Ejecutivo CNP.



SUB GERENCIA GENERAL



☐ 2205-1000 San José - Costa Rica
E-mail subgerenc@cnp.go.cr

☎ 257-93-55 Exts. 319-320
Fax 255-3760

2423

03 de diciembre del 2002
SUB 66 980-2002


46

Ingeniero
José Joaquín Acuña Mesén
PRESIDENTE EJECUTIVO
SU DESPACHO

Estimado señor:

En complemento al oficio SUB 66 932-2002, y con el fin de ser elevado a Junta Administrativa y si procede posteriormente a Junta Directiva, adjunto encontrará la situación actual y acciones a ejecutar de cada uno de los proyectos que están en ejecución en el marco del Programa de Reversión Productiva, en la Región Central Oriental.

Cordialmente,


Ing. José Rafael Corrales Arias
SUB GERENTE GENERAL

CONSEJO NACIONAL
SUB GERENCIA
PRODUCCION

R. Iris.

Ci: Gerencia General
Sub Gerencia Desarrollo Agropecuario
Dirección Asuntos Jurídicos
Auditoría General
Área Seguimiento de Proyectos

50 2423
11-12-02

RECIBIDA
CNP F. EJEC. 10-01-05/12/02

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
PROGRAMA DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO
ANALISIS DE PROBLEMÁTICA Y ACCIONES A TOMAR EN PROYECTOS FINANCIADOS (A OCTUBRE DEL 2002)
REGION CENTRAL ORIENTAL

ORGANIZACIÓN	PROYECTO	SITUACION ACTUAL	ACCIONES A EJECUTAR
CANAPROCE Monto financiado \$18.000.000 Monto reembolsable \$12.800.000 Monto no reembolsable \$3.200.000	COMERCIALIZACION DE CEBOLLA	1. Se realizó estudio para replanteamiento del proyecto, debido a la crisis financiera que lo afectó, pero la Junta Directiva de la Organización no está interesada en asumir compromisos por más créditos. 2. Se giraron instrucciones a la Dirección Regional, Asesoría Jurídica y Área de Seguimiento de Proyectos, para elaborar planteamiento para liquidar el proyecto. 3. La Cámara está iniciando proceso para importar producto, a la espera de obtener utilidades para honrar deudas con el CNP en el corto plazo. Había dejado de funcionar desde el 19-04-02 4. Existe Informe de Auditoría con observaciones a responder.	1. Elaborar Informe final sobre ejecución del proyecto, cumplimiento de objetivos y compromisos; razones para el incumplimiento. Recomendaciones para actuar. 2. Responder las observaciones de la Auditoría
ASPROCA Monto financiado \$192.432.193 Monto reembolsable \$115.459.316 Monto no reembolsable \$76.972.877	SUSTITUCION DE LA PRODUCCION DE CABAÑA POR OTRAS ACTIVIDADES AGRICOLAS	1. Se está elaborando un nuevo estudio para adecuar deudas de los productores, de acuerdo con los cambios de cultivo y las fechas de inicio de actividad. 2. Se solicita incorporar 5 nuevos beneficiarios para sembrar mora, a partir del 4o año del proyecto. 3. Se realizan gestiones y relaciones comerciales para la comercialización de la producción del proyecto. 4. El proyecto es apoyado por los técnicos de las Instituciones del Sector Agropecuario. 5. La debilidad del proyecto es que la toma de decisiones por parte de la organización está concentrada en una sola persona, lo que dificulta el desarrollo normal del proyecto.	1. Finalizar el documento para ser presentado a Junta Administrativa y Junta Directiva del CNP. Evaluar, en replanteamiento, la posibilidad de incorporar nuevos beneficiarios. 2. Hacer énfasis en el desarrollo organizacional, para incorporar propuestas en el replanteamiento. 3. Presentar el replanteamiento a la Asamblea de ASPROCA para que sea aprobado por esta, de previo a elevar a Junta Administrativa. 4. Llevar a cabo un fortalecimiento de la organización con el propósito de que los miembros de esta, participen más activamente en la toma de decisiones.
ADAPEX Monto financiado \$11.000.000 Monto reembolsable \$6.400.000 Monto no reembolsable \$4.600.000	INTRODUCCION DE LA MARCA MYNIS EN EL MERCADO NACIONAL	1. Proyecto ejecutado. 2. Falta finiquito del proyecto.	1. Presentar finiquito 2. Presentar a la Junta Directiva las aclaraciones del Informe de Auditoría
CORP. HORT. NACIONAL Monto financiado \$49.993.042 Monto reembolsable \$29.995.825 Monto no reembolsable \$19.997.217	COMERCIALIZACION DE PAPA Y OTRAS HORTALIZAS	1. En el último acuerdo de Junta Directiva se condicionó que la Corporación deberá entregar estados financieros auditados al período 2001-2002. 2. Proyecto próximo a finiquitarse, se cancela en su totalidad en noviembre 2002.	1. Solicitar estados auditados de acuerdo a lo aprobado por la Junta Directiva. 2. Seguimiento a que la deuda se cancele en su totalidad. 3. Elaborar Informe final de finiquito del proyecto ante su cumplimiento total.
CORP. HORT. NACIONAL Monto financiado \$14.500.000 Monto reembolsable \$0.00 Monto no reembolsable \$14.500.000	Estudio de factibilidad sobre almacenamiento y comercialización de trece productos hortícolas	Estudio concluido.	
CORP. HORT. NACIONAL Monto financiado \$265.351.481 Monto reembolsable \$35.000.000 Monto no reembolsable \$230.351.481	Producción y comercialización de semilla certificada de papa de variedades para consumo en fresco y para la industria en la zona alta de Cartago	Se desembolsaron los recursos y se depositaron en un fideicomiso. Se está en proceso de adquisición de la finca. Se solicitan recursos para adquirir semilla.	1. Sistematizar los compromisos a cumplir por parte de los beneficiarios. 2. Seguimiento para que se cumplan los objetivos del proyecto y que la ejecución del plan de inversión se ejecute conforme a lo aprobado.

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
PROGRAMA DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO
ANALISIS DE PROBLEMÁTICA Y ACCIONES A TOMAR EN PROYECTOS FINANCIADOS (A OCTUBRE DEL 2002)
REGION CENTRAL ORIENTAL

ORGANIZACIÓN	PROYECTO	SITUACION ACTUAL	ACCIONES A EJECUTAR
COOPELLANO GRANDE Monto financiado \$2.200.000 Monto reembolsable \$0.00 Monto no reembolsable \$2.200.000	Estudio de factibilidad sobre sistema de comercialización de hortalizas y tubérculos	Proyecto ejecutado.	Presentación de Informe final de finiquito.
APAGO Monto financiado \$18.563.765 Monto reembolsable \$14.851.012 Monto no reembolsable \$3.712.753	CENTRO DE EMPAQUE Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE LEON CORTES	1. Proyecto ejecutándose satisfactoriamente. F 2. Los estados financieros de la organización aportados demuestran que su gestión arroja resultados positivos, demostrando solidez financiera. 3. La organización está en proceso de ampliar la producción con la siembra de aguacate asociado a café. Además está realizándose estudio de mercado de pulpa de mora, granadilla, aguacate, la cual favorecerá la ampliación de actividades en el acopio.	1. Presentar finiquito (Informe final). 2. Reforzar los programas de capacitación por parte del INA.
SUASADU Monto financiado \$16.038.000 Monto reembolsable \$12.830.400 Monto no reembolsable \$3.207.600	PROYECTO DE RIEGO PARCELAS SANATORIO DURAN	Proyecto ejecutado y se desarrolla satisfactoriamente.	1. Revisar Informe de Inversión para corroborar uso de recursos en el proyecto. 2. Establecer un mecanismo de cobro a los parceleros del servicio de agua, que cubra las cuotas a cancelar al CNP por concepto de los fondos reembolsables, debido a que deben a empezar a pagar a partir del 10 de diciembre del 2002.
GAC - ALVARADO Monto financiado \$229.717.800 Monto reembolsable \$172.288.350 Monto no reembolsable \$57.429.450	Reactivación de la Producción Hortícola de los Pequeños Productores de los Cantones de Alvarado y Paraiso	1. Se han presentado atrasos en el desarrollo de siembras (39% de los fondos) e incorporación de agricultores al proyecto (61%), debido a problemas en la formalización de garantías. 2. Los atrasos en la colocación de recursos provocan presión en los períodos de gracia que se aplicará a los productores que entran tardíamente al proyecto, así como un costo financiero por diferencial de intereses y costo del fideicomiso. 3. Solicitan se les apruebe una readecuación de la deuda, considerando los atrasos en la ejecución del proyecto.	1. Acelerar proceso de colocación de recursos en producción agrícola; realizar avalúos y formalizar garantías. 2. La Organización, con la asesoría del CNP, deberá elaborar el documento para solicitar la readecuación de la deuda. Incorporar todos los alcances de los cambios en el proyecto: producción, comercialización, almacén de insumos y aspectos administrativos.
APISANTOS Monto financiado \$6.800.000 Monto reembolsable \$0.00 Monto no reembolsable \$6.800.000	Estudio de factibilidad para el mejoramiento integral de la apicultura en la zona de los Santos	Proyecto ejecutado y finiquitado.	
CAPROCAÑA Monto financiado \$128.000.000 Monto reembolsable \$78.800.000 Monto no reembolsable \$51.200.000	Comercialización de caña de los productores afiliados a la Cámara de Productores de Caña del Atlántico	1. CAPROCAÑA presenta un planteamiento para normalizar la situación presentada por la Auditoría en su Informe. 2. La Cámara se acogió a un "Convenio Preventivo de Acreedores".	1. Elevar el asunto a conocimiento de la Junta Administrativa para la toma de decisiones.
ASOPLUT Monto financiado \$7.452.383.20 Monto reembolsable \$0.00 Monto no reembolsable \$7.452.383.20	Estudio para la "Modernización de Plantas Queseras de la Zona de Turrialba".	Estudio está siendo finalizado.	Entrega de estudio a satisfacción institucional.
ASOPASC Monto financiado \$375.578.895 Monto reembolsable \$314.720.510 Monto no reembolsable \$60.858.385	TRANSFORMACIÓN AGROEMPRESARIAL DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA	Etapas iniciales del proyecto.	Prestar atención a realización de avalúos, confección de garantías, elaboración de cronograma de actividades y desembolsos.